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Ao 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMFRI – CIM-AMFRI. 

 

At.:    COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

          Sra. Maria Eduarda Cardoso Pscheidt (Presidente) 

Ref.:  Concorrência Eletrônica nº 02/2026 – Processo Administrativo nº 59/2026 – Implantação 

do Parque Inundável Multiuso na Bacia do Rio Camboriú – sessão designada para 13/10/2026, 

às 9h00. 

A empresa DRATEC ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.065.845/0001-84, 

com sede em Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Office 1.000, Grupo 711, Rio de Janeiro/RJ, 

CEP 20765-000, neste ato representada pelo Sr. Marcio Brando Batalha, Representante Legal, vem, 

com fundamento no art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e no item 6.1 do Edital, apresentar IMPUGNAÇÃO 

AO EDITAL, pelas razões a seguir. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

A presente impugnação é protocolada em 07/10/2026, via plataforma BLL, dentro do prazo de 3 (três) 

dias úteis anteriores à sessão (item 6.1), considerado o feriado nacional de 12/10/2026. 

II – DA ALTERAÇÃO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO SEM REABERTURA DO PRAZO 

A 1ª Errata, de 22/09/2026, alterou o item 9 do quadro de qualificação técnico-operacional (Edital, 

item 17.3.2; TR, item 4.4.3.1), reduzindo a dimensão mínima da comporta de 1000 cm para 1000 

mm, isto é, um requisito dez vezes menor, o que amplia o universo de empresas aptas a participar. 

Ainda assim, a data da sessão foi mantida. 

Trata-se de modificação de requisito de habilitação, hipótese que o próprio Edital presume afetar 

a formulação das propostas (item 7.4) e a participação dos licitantes (item 7.1), impondo nova data 

com repactuação integral do prazo de 25 dias úteis (item 7.2; art. 55, II, “b” e § 1º, da Lei nº 

14.133/2021). Entre a errata e a sessão restaram apenas 13 dias úteis. O vício é objetivo e exige a 

republicação. 

III – DA DESPROPORCIONALIDADE DE PARCELAS EXIGIDAS (ITENS 9 E 10) 

O art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 restringe a qualificação técnica às parcelas de maior relevância 

ou valor significativo, assim entendidas, no TR (item 4.4.1), as de valor igual ou superior a 4% do 

estimado (R$ 3.808.530,46). Em igual sentido, a Súmula TCU nº 263 exige proporção com a 

dimensão e a complexidade do objeto. 
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Item 9 – comportas. As comportas orçadas (itens 5.3.0.1 e 5.3.0.2 da planilha: uma DN1400 e duas 

DN1000, em ferro fundido, precificadas por cotação de mercado) somam R$ 522.610,81, cerca de 

0,55% do valor estimado. O Projeto Executivo (RT-06, quadro de equipamentos hidromecânicos e 

prancha HID-09) confirma tratar-se de comportas de linha comercial, acionadas por pedestal de 

suspensão. As quatro adufas de 2,50 × 2,00 m não possuem comportas, apenas ranhuras para 

stop-log. Não há, portanto, a “elevada complexidade” invocada no item 4.4.1.1 do TR: o equipamento 

é fornecido pronto pelo fabricante, cabendo ao construtor apenas a instalação. Exigir atestado 

operacional próprio para essa parcela, somado à vedação de subcontratação, restringe a 

competitividade sem ganho de segurança (art. 9º, I, “a”, da Lei nº 14.133/2021). 

Item 10 – pavimento intertravado. Os itens de revestimento intertravado (6.4.1.6, 6.4.3.6 e 6.4.4.5) 

somam R$ 2.622.408,47, cerca de 2,75%, e os autos não demonstram que a parcela, mesmo 

somada à base granular, alcance 4%. Trata-se ainda de pavimentação urbana corriqueira, sem 

relevância técnica que justifique a exigência. 

IV – DAS OMISSÕES E DIVERGÊNCIAS QUE COMPROMETEM PROPOSTA E HABILITAÇÃO 

a) Quadro de Comprovação inexistente: o TR (item 4.4.6.1) determina o uso do “Quadro de 

Comprovação de Qualificação Técnica constante do Anexo do Edital”, modelo que não consta entre 

os Anexos I a IX. 

b) Forma de comprovação dos atestados: o item 17.3.2 exige certidões e/ou atestados “expedidos 

pelo conselho profissional”. O CREA não expede atestado em nome de pessoa jurídica, e a 

Resolução CONFEA nº 1.137/2023 instituiu a Certidão de Acervo Operacional (CAO). A redação abre 

margem a julgamento subjetivo e precisa de esclarecimento. 

c) Projeto Executivo (Anexo I) incompatível com o Edital e a planilha: 

• a crista do aterro está na cota 12,60 m e só atinge 13,10 m com mureta de concreto armado; 

• o projeto não especifica o grau de compactação do maciço, embora o atestado exigido o fixe 

em 95% do Proctor Normal; 

• o projeto não traz o quantitativo total de geodrenos nem de geogrelha; 

• a tabela de volumes do filtro de areia aplica extensão constante de 27 m a trechos maiores, o 

que subestima o volume; 

• as jazidas cubadas (~284 mil m³) são inferiores ao aterro do dique (~361 mil m³), com o 

licenciamento das jazidas atribuído ao executor. 
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Tais pontos incidem sobre quantidades e especificações (item 7.4) e impedem a formulação de 

desconto seguro em regime de preço unitário. 

d) Vigência: o Edital (item 3.2) conta os 42 meses a partir da OIS, enquanto o TR (item 1.4) e a 

Minuta (cláusulas 2.1 e 3.2) os contam a partir da assinatura, com reflexo direto em garantia e 

seguros. 

e) Vistoria: a janela de visita (06 a 09/10/2026) termina após o prazo de impugnação e não deixa 

nenhum dia útil antes da sessão, o que inviabiliza incorporar ao preço ou questionar o que for 

constatado em campo. 

V – DOS PEDIDOS 

Diante do exposto, requer: 

a) o recebimento da impugnação e a suspensão da sessão de 13/10/2026 até a decisão; 

b) a exclusão dos itens 9 e 10 do quadro do item 17.3.2 do Edital e do item 4.4.3.1 do TR. 

Subsidiariamente, quanto ao item 9, a admissão de comprovação por meio do fabricante ou 

fornecedor do equipamento; 

c) a publicação do modelo do Quadro de Comprovação e o esclarecimento de que serão aceitos 

atestados acompanhados de CAT com registro de atestado e/ou CAO; 

d) o saneamento das divergências do Projeto Executivo e da vigência apontadas no item IV; 

e) a republicação integral do Edital com nova data, respeitado o prazo de 25 dias úteis (art. 55, 

II, “b”, e § 1º, da Lei nº 14.133/2021), com reabertura da janela de vistoria encerrando antes do prazo 

de impugnação. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2026. 

_____________________________ 

DRATEC ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ 28.065.845/0001-84 

MARCIO BRANDO BATALHA 

REPRESENTANTE LEGAL. 


		2026-10-07T16:47:53-0300
	MARCIO BRANDO BATALHA:20420919791




